


**Eigenwirtschaftlicher
und geförderter
Breitbandausbau in
der Gemeinde
Edewecht
Stand Dezember 2020**


Ausbausachstand ohne FTTH Ausbau Edeweicht Neubaubereiche und Geförderte Bereiche



Gesamtübersicht

Edewecht Portsloge	4405	Edewecht, Portsloge, Portsloger Straße	2020	28	NBG
Edewecht, Am Esch	4405	<u>Edewecht, Am Esch</u>	2016	30	NBG
Edewecht, Breeweg	4405	<u>Edewecht, Breeweg</u>	2017	20	NBG
Edewecht, Eichengrund	4405	Edewecht, Portsloge Eichengrund	2018	36	NBG
Edewecht, Fuhrkenscher Grenzweg	4486	<u>Friedrichsfehn, Fuhrkenscher Grenzweg</u>	2015	172	NBG
Edewecht, Im Gewerbepark	4405	Edewecht, Im Gewerbepark	2017	20	GG
Edewecht	4405	Edewecht, Bachmannsweg 59	2018	71	FV
Edewecht	4405	Edewecht, Hogenset 1	2019	73	FV
Edewecht	4405	Edewecht, Wittenberger Str. 8	2018	25	FV
Edewecht	4405	Edewecht/Wittenberge, Wittenberger Str. 8	2018	14	FV
Edewecht	4486	Edewecht, Tütjenbarg 9a	2019	47	FV
Edewecht	4405	Edewecht, Heuersdamm 2	2019	26	FV
Edewecht Hauptstr	4405	Edewecht Hauptstr	2019	27	NBG
Edewecht	4405	Edewecht Hauptort	2020	2492	EW
Edewecht	441	Edewecht Wildenloh	2017	300	EW
Gesamt				3381	

Anschlussbereiche und Baustarts



ASB	Ortsteil	Vorvermarktungsstart	Baubeginn	Bauende	HA-Potenzial
1	Holunderweg	schon begonnen	17.08.2020	26.02.2021	240
2	Hauptstr. 7	03.12.2020	01.02.2021	30.04.2021	180
3	Lajestr.		01.04.2021	30.07.2021	200
4	Hauptstr. 38		01.07.2021	30.09.2021	189
5	Baumschulweg	schon begonnen	01.09.2020	26.02.2021	258
6	Auf der Loge	03.12.2020	01.02.2021	31.03.2021	0
7	Oldenburger Str.	03.12.2020	01.03.2021	31.05.2021	122
8	Wallstr.		03.05.2021	31.08.2021	186
9	Hauptstr. 80		02.08.2021	30.09.2021	82
10	Holljehof	schon begonnen	01.09.2020	29.01.2021	204
11	Am Esch		04.01.2021	31.03.2021	162
12	Schützenhofstr.	03.12.2010	01.03.2021	31.05.2021	118
13	Lohacker		01.05.2021	30.07.2021	174
14	Blumenstr.		01.07.2021	30.09.2021	156

Ablauf der Vorvermarktung

- Kunden werden angeschrieben, dass ausgebaut wird, Hausanschlusspreis 0 € (Vorankündigung Ausbau)
- ca. 1-2 Wochen später erfolgt das Angebotsanschreiben mit Produktflyer und Aufträgen für Hausanschluss und Produkte
- Parallel geht der Door to Door Vertrieb durch die Anschlussbereiche
- 4 Wochen später Schlussangebot
- Nach Baubeginn keine Hausanschlüsse für 0 €

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

EWE NETZ GmbH
Netzregion Oldenburg/Varel
Neue Str. 23
26316 Varel