



Ausschuss für Landwirtschaft,
Klima- und Umweltschutz
06.07.2021

TOP 8



Bericht der Verwaltung zum Stand der Erstellung eines Klimaschutzkonzepts. Vorstellung des beauftragten Fachbüros zur Treibhausgasbilanzierung, Potenzial- und Szenarioberechnung.

Projektplan



FB I - Klimaschutz - Ross

Stand
07/2021

Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für die Gemeinde Edewecht

	PROJEKTMONAT																									
	1 Jan 21	2 Feb 21	3 Mrz 21	4 Apr 21	5 Mai 21	6 Jun 21	7 Jul 21	8 Aug 21	9 Sep 21	10 Okt 21	11 Nov 21	12 Dez 21	13 Jan 22	14 Feb 22	15 Mrz 22	16 Apr 22	17 Mai 22	18 Jun 22	19 Jul 22	20 Aug 22	21 Sep 22	22 Okt 22	23 Nov 22	24 Dez 22		
Verpflichtende Meilensteine (MS) gemäß Förderprogramm und Projektträger (PtJ)		MS 1: Beauftragung externer Dienstleister für Treibhausgas-Bilanz										MS 2: Konzeptentwurf (Gliederungsübersicht)						MS 3: Ratsbeschluss MS 4: Förderantrag inkl. fertigem Konzept								
Energie- und Treibhausgas-Bilanz Berechnung von Potenzialen Entwicklung von Szenarien		Datenerhebung und Auswertung					Fertigstellung		Aufbereitung und Vorstellung der Ergebnisse																	
Zivilgesellschaftlicher Prozess für die Konzepterstellung	Politik		LKU				LKU				LKU			LKU	Folgeworkshops zur Erarbeitung eines Leitbildes und zur Konkretisierung der Klimaschutzmaßnahmen				Rat							
	Experten	Einzelgespräche intern (Verwaltung) & extern (sonst. Interessengruppen)					1. Schritt Online-Beteiligung per Ideenkarte			2. Schritt Präsenzveranstaltung und Workshops. Vorstellung THG-Bilanz und erarbeitung Maßnahmen			Folgeworkshops zur Erarbeitung eines Leitbildes und zur Konkretisierung der Klimaschutzmaßnahmen													
	Bürgerschaft																									
Übergeordnete Schwerpunkte der Konzepterstellung	Ist- Analyse, Energie und THG-Bilanz, Potenzialanalyse und Szenarien, THG-Minderungsziele, Strategien und priorisierte Handlungsfelder								Akteursbeteiligung				Maßnahmenkatalog, Verstetigungsstrategie, Controlling-Konzept, Kommunikationsstrategie				Umsetzung erster Maßnahmen									

Legende:

LKU Ausschuss für Landwirtschaft, Klima- und Umweltschutz

Gefördert durch:




aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages





Akteursbeteiligung 1. Schritt: Online-Ideenkarte

- Beteiligungszeitraum vom **21. Juni – 20. Juli**
- Klimaschutz ist Teamarbeit - Breite Beteiligung unterschiedlicher Gruppen erwünscht.
- Ziel: Passgenaue Klimaschutzmaßnahmen für Edeweicht durch das Einholen vielfältiger Wissensstände, Ideen und Erfahrungen.
- Die Ideen werden im Anschluss gesichtet, ggf. zusammengefasst und thematisch verdichtet.
- Ein Klimaschutzkonzept wird durch Mitwirkung zum Gemeinschaftsprojekt.





Integrierte Klimaschutzkonzepte...

... enthalten die folgenden **Pflichtbestandteile**:

1. Ist-Analyse sowie Energie- und Treibhausgas-Bilanz (THG-Bilanz)
2. Potenzialanalyse und Szenarien
3. Treibhausgas-Minderungsziele, Strategien und priorisierte Handlungsfelder
4. Akteursbeteiligung
5. Maßnahmenkatalog
6. Verstetigungsstrategie
7. Controlling-Konzept
8. Kommunikationsstrategie

Quelle: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (2020): Hinweisblatt für strategische Förderschwerpunkte der Kommunalrichtlinie

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages





Integrierte Klimaschutzkonzepte...

„Objektives Rechenwerk“
*Wo stehen wir und welche
Möglichkeiten gibt es?*

... enthalten die folgenden **Pflichtbestandteile**:

1. **Ist-Analyse sowie Energie- und Treibhausgas-Bilanz (THG-Bilanz)**
2. **Potenzialanalyse und Szenarien**
3. Treibhausgas-Minderungsziele, Strategien und priorisierte Handlungsfelder
4. Akteursbeteiligung
5. Maßnahmenkatalog
6. Verstetigungsstrategie
7. Controlling-Konzept
8. Kommunikationsstrategie

Quelle: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (2020): Hinweisblatt für strategische Förderschwerpunkte der Kommunalrichtlinie

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages





Integrierte Klimaschutzkonzepte...

... enthalten die folgenden **Pflichtbestandteile**:

1. Ist-Analyse sowie Energie- und Treibhausgas-Bilanz (THG-Bilanz)
2. Potenzialanalyse und Szenarien
3. **Treibhausgas-Minderungsziele, Strategien und priorisierte Handlungsfelder**
4. **Akteursbeteiligung**
5. Maßnahmenkatalog
6. Verstetigungsstrategie
7. Controlling-Konzept
8. Kommunikationsstrategie

„Objektives Rechenwerk“
*Wo stehen wir und welche
Möglichkeiten gibt es?*

„Aushandlungsprozess“
*Welcher Weg soll wie
eingeschlagen werden?*

Quelle: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (2020): Hinweisblatt für strategische Förderschwerpunkte der Kommunalrichtlinie

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz
und nukleare Sicherheit

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages





Integrierte Klimaschutzkonzepte...

... enthalten die folgenden **Pflichtbestandteile**:

1. Ist-Analyse sowie Energie- und Treibhausgas-Bilanz (THG-Bilanz)
2. Potenzialanalyse und Szenarien
3. Treibhausgas-Minderungsziele, Strategien und priorisierte Handlungsfelder
4. Akteursbeteiligung
5. **Maßnahmenkatalog**
6. Verstetigungsstrategie
7. Controlling-Konzept
8. Kommunikationsstrategie

„Objektives Rechenwerk“
*Wo stehen wir und welche
Möglichkeiten gibt es?*

„Aushandlungsprozess“
*Welcher Weg soll wie
eingeschlagen werden?*

„Umsetzungsfahrplan“
*Auf welche Weise werden die
Ziele erreicht*

Quelle: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (2020): Hinweisblatt für strategische Förderschwerpunkte der Kommunalrichtlinie

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz
und nukleare Sicherheit



NATIONALE
KLIMASCHUTZ
INITIATIVE

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Heute: Vorstellung des „Rechenwerkes“

- Beauftragung des Büros „Energie-Klima-Plan gGmbH“ aus Osnabrück.
- Vorstellung erster Erkenntnisse aus dem Erhebungsprozess.
- Aufzeigen des Weges, wie das „Rechenwerk“ um lokale Annahmen ergänzt werden muss, um passgenau zu werden.
- Noch **keine** abschließende Ziel- und Maßnahmendiskussion
- Diese folgt im 2. Beteiligungsschritt (Herbst 2021)

Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für die Gemeinde Edewecht

S 06

	1 Jan 21	2 Feb 21	3 Mrz 21	4 Apr 21	5 Mai 21	6 Jun 21	7 Jul 21	8 Aug 21	9 Sep 21	10 Okt 21
Verpflichtende Meilensteine (MS) gemäß Förderprogramm und Projektträger (PT)		MS 1: Beauftragung externer Dienstleister für Treibhausgas-Bilanz								
Energie- und Treibhausgas-Bilanz Berechnung von Potenzialen Entwicklung von Szenarien		Datenerhebung und Auswertung				Fertigstellung		Aufbereitung und Vorstellung der Ergebnisse		

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz
und nukleare Sicherheit



NATIONALE
KLIMASCHUTZ
INITIATIVE

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages