

Kostenberechnung gem. DIN 276

Bauvorhaben: **Errichtung Mensa Grundschule Jeddelloh**
Hinterm Kälberhof 6, 26188 Edeweicht

Bauherr: **Gemeinde Edeweicht**
Rathausstr. 7, 26188 Edeweicht

Planung: **Planungsgruppe Ammerland**
Dipl.-Ing. Architekt Martin Schmied
Holljestr. 2, 26188 Edeweicht
Tel. 04405-98453-0, Fax. 04405-98453-29
info@planungsgruppe-ammerland.de

Grundlage:
Bauantragsplan vom 27.04.2026
Nutzfläche : 321 m²
BGF: 380 m²

Kostengruppen 200 bis 700 nach Gewerken				Berechnung €, netto	Berechnung €, brutto
KG 200				18.000,00 €	21.420,00 €
Los 01	Erdarbeiten	Fa. NN	18.000,00 €	21.420,00 €	
KG 300				691.500,00 €	822.885,00 €
Los 02	Mauer,- Beton- Stb.arbeiten	Fa. NN	249.000,00 €	296.310,00 €	
Los 03	Zimmerarbeiten	Fa. NN	139.000,00 €	165.410,00 €	
Los 04	Dachdeckerarbeiten	Fa. NN	52.500,00 €	62.475,00 €	
Los 05	Fenster + Sonnenschutz	Fa. NN	90.000,00 €	107.100,00 €	
Los 06	Putzarbeiten	Fa. NN	11.500,00 €	13.685,00 €	
Los 07	Estricharbeiten	Fa. NN	19.500,00 €	23.205,00 €	
Los 08	Trockenbauarbeiten	Fa. NN	34.000,00 €	40.460,00 €	
Los 08	Fliesen- u. Plattenarbeiten	Fa. NN	9.000,00 €	10.710,00 €	
Los 10	Maler- u. Tapezierarbeiten	Fa. NN	22.000,00 €	26.180,00 €	
Los 11	Bodenbelagsarbeiten	Fa. NN	31.000,00 €	36.890,00 €	
Los 12	Tischler - Innentüren	Fa. NN	4.000,00 €	4.760,00 €	
Los 13	Mobile Trennwand	Fa. NN	25.000,00 €	29.750,00 €	
Los 14	Bauschlussreinigung	Fa. NN	5.000,00 €	5.950,00 €	
KG 400				373.000,00 €	443.870,00 €
Los 15	Sanitär	Fa. NN	26.500,00 €	31.535,00 €	
Los 16	HLS	Fa. NN	175.000,00 €	208.250,00 €	
Los 17	Elektroinstallation	Fa. NN	125.000,00 €	148.750,00 €	
Los 18	Blitzschutz	Fa. NN	6.000,00 €	7.140,00 €	
Los 19	PV-Anlage	Fa. NN	40.500,00 €	48.195,00 €	

KG 500				70.000,00 €	83.300,00 €
Los	20	Kanal- und Pflasterarbeiten	Fa. NN	35.000,00 €	41.650,00 €
Los	21	Zaunanlage	Fa. NN	5.000,00 €	5.950,00 €
Los	22	Spielgeräte Ergänzung	Fa. NN	25.000,00 €	29.750,00 €
Los	23	Bepflanzung Ergänzung	Fa. NN	5.000,00 €	5.950,00 €
KG 600				60.000,00 €	71.400,00 €
Los	24	Kücheneinrichtungm Ausgabe	Fa. NN	40.000,00 €	47.600,00 €
Los	25	Möbel, Tische + Stühle	Fa. NN	20.000,00 €	23.800,00 €
KG 700				303.125,00 €	360.718,75 €
Nebenkosten 25% der KG 200-600				303.125,00 €	360.718,75 €
Gesamtkosten				1.515.625,00 €	1.803.593,75 €

Aufgestellt:

Edeweicht, den 28.04.2026