
Sachstandsbericht 

Baumaßnahmen:

- Schaffung eines Ganztagsbereichs an der GS Friedrichsfehn 

- Diverse Maßnahmen an der ALS Edewecht



ALS



Küche in der ALS - Haupthaus

Inklusive Maler- und Bodenbelagsarbeiten  



Notwendige Stromzufuhr zur Schaffung der 
Küche in der ALS – Außenstelle 

Eine Abkastung durch den Trockenbauer erfolgt in Kürze 



Küche in der ALS Außenstelle

Inklusive Maler- und Bodenbelagsarbeiten  



Schaffung von Sanitärräumen (D) 

Sanitärtrennwände werden voraussichtlich in der kommenden Woche geliefert



Schaffung von Sanitärräumen (M) 



Treppenlift in der ALS – Haupthaus 



Containerstellung für drei Klassen an der ALS 
– Haupthaus 



GOBS – Friedrichsfehn



Schaffung von 7 Klassencontainer 

Inklusive WC-Container 



Schaffung des Ganztagsbereichs an der GS 
Friedrichsfehn 



Sanitärräume an GS – Friedrichsfehn 



Sanitärräume an GS – Friedrichsfehn 


