

Beschlussvorlage

Nr. 2018/FB III/2835

Gestaltung der Außenanlagen am Rathaus

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit
Bauausschuss	27.11.2018	Vorberatung
Verwaltungsausschuss	11.12.2018	Entscheidung

Federführung: Fachbereich Gemeindeentwicklung und
Wirtschaftsförderung

Beteiligungen:

Verfasser/in: Torkel, Rolf 04405/916 120

Sachdarstellung:

Im Rahmen der Bauausschusssitzung vom 14.08.2018 (Vorlage Nr. 2018/B III/2764) wurde die Gestaltung des Außenbereiches vom Planungsbüro NWP, Frau Groffmann, vorgestellt. Da zu dieser und den folgenden Sitzungen die vorgeschlagenen Natursteine nur als kleine Handmuster gezeigt und nicht als Musterfläche vorgestellt werden konnten, haben die Verwaltung und das Planungsbüro nach Alternativen gesucht. Die vorgeschlagenen Naturstein-Musterflächen sind erst jetzt eingetroffen. Da die Muster-Lieferung fast 6 Monate auf sich hat warten lassen, kann nur spekuliert werden, wie lange die Lieferzeit bei der Bestellung für die gesamte Fläche tatsächlich dauern würde. Aus diesem Grund fällt die Empfehlung des Natursteins im Außenbereich sehr schwer. Voraussetzung für den Einsatz von Natursteinen ist eine zeitnahe Verfügbarkeit, wobei eine Zertifizierung wie z. B. Fairstone oder XertifiX wünschenswert wäre.

Als mögliche Alternativen zum Naturstein von regionalen Herstellern kommen auf Nachfrage bei mehreren Anbietern drei Produkte in Frage:

Keramik-Beton-Verbundsystem

Hier kommt der Farbton „concreet Black“ in Frage. Die Rutschfestigkeitsklasse R11 wird erfüllt. Die Formate 60 cm x 60 cm x 4 cm sowie 80 cm x 40 cm x 4 cm sind erhältlich. Die Lieferzeiten belaufen sich hier laut Hersteller auf max. 6 - 8 Wochen.

Betonplatte mit Oberflächenversiegelung in seidenmatter Optik

Hier kommt der Farbton „basalt-anthrazit“ in Frage. Die Formate 80 cm x 40 cm x 4,2 cm sind erhältlich. Auch hier belaufen sich die Lieferzeiten auf max. 6 - 8 Wochen.

Betonsteinplatte kugelgestrahlt mit kristallinem Effekt

Der hier passende Farbton wäre „kristall-anthrazit“. Es sind die Abmessungen 59,4 cm x 29,7 cm x 8 cm, 29,7 cm x 29,7 cm x 8 cm sowie 30 cm x 20 cm x 8 cm erhältlich. Das Material ist innerhalb von ca. 3 Wochen verfügbar.

Die drei vorgeschlagenen Produkte werden in der Sitzung bemustert. Auch die Stufensteine für die Treppenanlagen werden vorgestellt. Die Materialkosten ergeben sich aus der Anlage.

Beschlussvorschlag:

Die Außenanlagen vor dem Haupteingang und dem Trauzimmer sollen mit den in der Sitzung des Bauausschusses am 27.11.2018 bemusterten Materialien hergestellt werden. Die Arbeiten und Materialien sind entsprechend auszuschreiben.

Anlagen:

- Übersicht Materialkosten