

Stand Tiefbaumaßnahmen

aus 2021

Wanderwege Brannendamm – fertig

Bushaltestelle Dorfstraße – fertig

Setjeweg – fast fertig

Wendehammer BG 195 Florian-von-Lorch-Str. pflastern, Ausführung ca. Juli 2022

aus 2022

Maßnahmen Instandsetzung Gemeindestraßen 2022 wurden alle ausgeschrieben:

Soll (HH) / Ist (Ausschreibung)

Am Walde	-	Ausschreibungsergebnis passt
Breslauer Straße	-	Ausschreibungsergebnis passt
Am Düker	-	Ausschreibungsergebnis passt
Hinterm Kälberhof	-	Ausschreibungsergebnis passt
Jüchters Tannen	-	Ausschreibungsergebnis ca. 10% über Ansatz
Heidedamm	-	Ausschreibungsergebnis viel zu hoch, beschränkte Ausschreibung wurde aufgehoben, neue öffentliche Ausschreibung läuft, Änderung beim Schottermaterial

Regenwasserkanalisation Am Esch usw. - Ausschreibungsergebnis sehr hoch, Verkürzung der Gesamtlänge, so das HH-Ansatz passt

5 Dorfplätze Edewecht West - Tiefbau weitestgehend fertig, Pavillons, Bepflanzung und Beleuchtung teilweise fertig, Möblierung fehlt noch, Fertigstellung/ Abrechnung muss bis Ende Juli 2022 erfolgen

BG 105 Husbäke – Baufeld abgeräumt, wasserrechtliche Genehmigung fehlt noch, Ausschreibung im Juni

BG 151 Industriestraße – Baustraße erstellt, wasserrechtliche Genehmigung fehlt noch, Ausschreibung im Juni

BG 194 Lindendamm – Baufeld abgeräumt, Kampfmittelräumung u. archäologische Untersuchung erledigt, Ausschreibung läuft

BG 198 Jeddelloh II - Ausschreibung Bodenaustausch in Vorbereitung